

General

HANKKEESTA TEHDYT PÄÄTÖKSET 2015-2025

Päätöksiin ei ole huomioitu hankeraportointeja, jotka on merkitty päätöselimessä tiedoksi ilman muita päätöksiä.

Sairaanhoitopiirin hallituksen päätökset

- § 41/25.3.2015 Sairaalan tilatarveratkaisua koskevan suunnittelun käynnistäminen.
- § 169/20.10.2015 Arkkitehtisuunnittelun toteuttajan valinta hankintakilpailun perusteella
- § 72/ 17.5.2016 hallitus päätti esittää sairaanhoitopiirin valtuustolle, että
 - sairaalan hankesuunnitelma valmistellaan tavoitteena uuden sairaalarakennuksen rakentaminen Harvialantien varteen keskustan itäpuolelle rautatien viereen (Harvialantie 2, 13200 Hämeenlinna).
 - edellyttää sairaanhoitopiirin aloittavan neuvottelut tonttivalintojen omistuksen tai vuokralle hankkimisen ja rakennuskäyttöön saattamisen mahdollisuuksien selvittämisen yhteistyössä Hämeenlinnan kaupungin kanssa,
 - sairaanhoitopiiriin tulee hankesuunnitelmaa laatiessaan huolehtia tiiviistä yhteistyöstä Hämeen Liiton "Oma Häme" -hankkeen kanssa,
 - tavoiteaikataulu hankesuunnitelman valmistumiselle on 30.6.2017.
- §25/21.2.2017 valitsi Ahveniston sairaalahankkeen toteutusmuodoksi allianssimallin ja hallitus valtuutti sairaanhoitopiiriin käynnistämään neuvottelumenettelyyn tarvittavan hankinta-asiantuntijaresurssin kilpailuttamisen ja valmistelemaan kilpailutuksen neuvottelumenettelyllä allianssipartnereiden hankkimiseksi.
- §26/21.2.2017 merkitsi tiedoksi Ahveniston sairaalahankkeen toiminnallisen kokonaisuuden valmistelutilanteen.
- § 43/ 21.3.2017 hallitus päätti
 - käynnistää kilpailutuksen Ahveniston nykyisen sairaalakiinteistön tulevan käytön suunnittelusta, jatkojalustuksesta sekä mahdollisesta myyntitoimeksiannosta ja takaisinvuokrauksesta edellä esitetyillä periaatteilla
 - valtuuttaa sairaanhoitopiiriin johtajan tekemään hankintamenettelyssä tarvittavat hankintapäätökset
- §94/14.6.2017 päätti käynnistää Ahveniston sairaalahankkeen rakennuttajakonsultin asiantuntijapalveluiden kilpailutuksen ja valtuutti sairaanhoitopiiriin johtajan tekemään tarvittavat hankintapäätökset.
- §100/14.6.2017 merkitsi tiedoksi Harvialantien tontin hankintaan liittyvän valmistelutilanteen ja valtuutti sairaanhoitopiiriin johtajan allekirjoittamaan tarvittavat aiesopimukset.
- §122/15.8.2017 päätti hyväksyä Ahveniston sairaalahankkeen hankesuunnitelman sekä päätti hakea sosiaali- ja terveysministeriöltä poikkeusluvan rakennusinvestointia varten.
- §123/15.8.2017 päätti käynnistää Ahveniston sairaalahankkeen suunnittelua ja toteutusta koskevan allianssihakkeen kilpailutuksen sekä oikeuttaa sairaanhoitopiiriin johtajan tekemään tarvittavat ratkaisut Ahveniston sairaalahankkeen allianssin hankintamenettelyssä



tarjousvertailuun asti. Sairaanhoidopiiriin tulee tuoda päätösesitys palveluntuottajan valinnasta sairaanhoidopiiriin hallituksen päätettäväksi. Hallitus päätti oikeuttaa sairaanhoidopiiriin johtajan tekemään aiemmin kilpailutuksella valitun arkkitehti- ja pääsuunnittelusta vastaavan yhteenliittymän kanssa esisopimuksen konsulttisopimuksen muuttamisesta allianssisopimukseksi hankintalainsäädännön puitteissa.

- §21/20.2.2018 hallitus päätti esittää valtuustolle, että
 - sairaalan suunnittelua jatketaan sijaintivaihtoehdon 3 perusteella Ahveniston sairaala-alueen eteläreunalle
 - päivitetty hankesuunnitelma hyväksytään allianssin kehitysvaiheen lähtökohdaksi
 - sairaanhoidopiiri käynnistää neuvottelut kumppanin hankkimiseksi sairaalan tarvitsemien pysäköintilojen investointiin ja rakentamiseen
 - tavoiteaikataulu allianssin kehitysvaiheen valmistumiselle on 15.12.2019
- §22/20.2.2018 hallitus päätti valita Ahveniston sairaalahankkeen allianssin kehitysvaiheen toteuttajaksi Hämeen Sydän – allianssiryhmittymän, jonka muodostavat Skanska Talonrakennus Oy, Sweco Talotekniikka Oy ja Sweco Rakennetekniikka Oy. Sopimussuhde syntyy vasta kehitysvaiheen allianssisopimuksen allekirjoittamisella.
- §136/20.11.2018 Hallitus päätti esittää valtuustolle, että
 - valtuusto hyväksyy liitteenä olevan enintään 400 miljoonan euron sitovaa luottolimiittiä koskevan sopimuksen tehtäväksi Kuntarahoitus Oyj:n kanssa ja käytettäväksi sairaalahankkeen rahoittamisessa
 - valtuusto valtuuttaa sairaanhoidopiiriin johtajan allekirjoittamaan luottolimiittisopimuksen Kuntarahoitus Oyj:n kanssa ja tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä muutoksia
 - valtuusto valtuuttaa sairaanhoidopiiriin johtajan ja talous- ja tukipalvelujohtajan (kummankin erikseen) päättämään luottolimiittisopimuksen mukaisten yksittäisten lainojen nostosta
 - pitkäaikainen pankkirahoitus hankitaan kilpailuttamalla rahoitus lainakohtaisesti
 - lyhytaikainen pankkirahoitus hankitaan kilpailuttamalla rahoitus lainakohtaisesti.

2019

- §29/19.2.2019 päätti valita uuden Ahveniston sairaalan (Assi) kaukolämmön toimittajaksi Elenia Lämpö Oy:n ja valtuuttaa sairaanhoidopiiriin johtajan tekemään tarvittaessa vähäisiä muutoksia sopimusasiakirjoihin.
- §55/23.4.2019 päätti merkitä uuden Ahveniston sairaalahankkeen rahoitustilanteen tiedoksi.
- §56/23.4.2019 päätti hyväksyä Integrated-työyhteenliittymän arkkitehtisuunnittelua koskevan allianssihankintasopimukseen hankintalain mukaiset muutokset esityksen mukaisesti.
- §57/23.4.2019 hyväksyi Assi-sairaalan alueen pysäköinnin periaatteet ja päätti että sairaanhoidopiiri käynnistää pysäköintioperaattorin hankinnan.
- §77/21.5.2019 hallitus päätti esittää valtuustolle, että C-rakennuksen hyödyntäminen osana Ahveniston sairaalahanketta arvioidaan uudestaan ja tuodaan valtuuston päätettäväksi vuoden 2019 aikana ja allianssin kehitysvaihe viedään päätökseen toukokuussa 2020 ja toteutusvaiheeseen siirtymisestä päätetään sairaanhoidopiiriin valtuustossa kesäkuussa 2020.
- §78/21.5.2019 hallitus hyväksyi aiesopimuksen Hämeenlinnan kaupungin toimintojen siirtämisestä uuteen keskussairaalaan Assiin sekä oikeutti sairaanhoidopiiriin johtajan tekemään siihen tarvittaessa teknisluonteisia tarkistuksia.



- §165/19.11.2019 hallitus päätti esittää valtuustolle, että valtuusto
 - merkitsee tiedoksi hankkeen suunnittelutilanteen
 - päättää Ahveniston sairaalahankkeen kehitysvaiheen jatkamisesta siten, että hankkeen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet pystytään optimaalisesti saavuttamaan
 - päättää, että C-rakennusta voidaan hyödyntää sairaalakokonaisuudenosana.

2020

- §37/18.2.2020 hallitus hyväksyi Ahveniston Assi-sairaalan aluetta koskevan maankäytösopimuksen.
- §52/17.3.2020 hallitus päätti, että Ahveniston sairaala-allianssin suunnittelu- ja valmistelutöitä jatketaan kesäkuun 2020 loppuun saakka siten, että siirtymä toteutusvaiheeseen on keskeytyksetön. Ehtona töiden jatkamiselle kesäkuun loppuun saakka oli, että pysytään kehitysvaiheen budjetissa ja että yhtymävaltuusto tekee 9.6. myönteisen toteutuspäätöksen.
- § 59/ 17.3.2020 Lakimiehen viran perustaminen Assi-sairaalan hankintoja ja juridiikkaa varten
- §67/8.4.2020 hallitus päätti
 - hallintolain 50 §:n perusteella poistaa päätöksensä 17.3.2020 § 52, joka koski allianssin kehitysvaiheen jatkamista kesäkuun 2020 loppuun saakka
 - osaltaan hyväksyä sen, että Ahveniston sairaala-allianssin kehitysvaiheen suunnittelu- ja valmistelutöitä jatketaan marraskuun 2020 loppuun saakka siten, että siirtymä toteutusvaiheeseen on keskeytyksetön sekä ehdottaa valtuustolle, että se osaltaan hyväksyy ehdotuksen
 - että ehtona kehitysvaiheen töiden jatkamiselle 2-kohdan mukaisesti on, että allianssi pysyy kehitysvaiheen budjetissa ja että yhtymävaltuusto hyväksyy kokouksessaan 9.6. osaltaan aikataulumuutoksen
 - että kehitysvaiheen jatkamista koskeva päätös pannaan täytäntöön välittömästi esitysosassa mainitun poikkeuksellisen tilanteen johdosta
 - ehdottaa valtuustolle, että toteutusvaiheeseen siirtymisestä ja toteutusvaiheen sopimuksen hyväksymisestä päätetään sairaanhoitopiirin valtuustossa syksyllä 2020. Kokouksen tarkka ajankohta päätetään erikseen.
- §90/19.5.2020 hallitus päätti
 - vahvistaa sairaanhoitopiirin johtajan päätöksen 12.5.2020 § 125 ja jatkaa allianssin kehitysvaiheen töiden keskeytystä toistaiseksi kehitysvaiheen allianssisopimuksen 11 kohdan mukaisesti
 - antaa allianssisopimuksen palvelutuottajille mahdollisuuden valitsemisensa kokoonpanoissa omalla kustannuksellaan ja riskillään valmistella allianssisopimuksen ulkopuolisena työnä allianssin tämänhetkisen suunnitteluaineiston pohjalta tarkempaa suunnitelmaa ja kustannuslaskelmaa elokuun 2020 loppuun mennessä,
 - valtuuttaa sairaanhoitopiirin johtajan tekemään allianssin palveluntuottajien kanssa tarvittavan sopimuksen 2-kohdan mukaisen allianssisopimuksen ulkopuolisen työskentelyn ehdoista tässä päätöksessä kuvatuilla periaatteilla,
 - että päätökset sairaalahankkeen jatkotoimista tehdään viimeistään syyskuussa sairaanhoitopiirin hallituksessa.



- toimittaa päätöksen tiedoksi valtuustolle
- §91/19.5.2020 hallitus päätti käynnistää yhteistoimintaneuvottelun Assi-hankkeessa työskentelevän projektihenkilöstön osalta.
- §130/8.9.2020 hallitus päätti
 - että Ahveniston sairaalahanketta jatketaan ja hankkeen kehitysvaiheen tehtävät käynnistetään välittömästi uudelleen kehitysvaiheen allianssisopimuksen kohdan 11.1.2 mukaisesti
 - että Ahveniston sairaala-allianssin kehitysvaiheen suunnittelu- ja valmistelutöitä jatketaan tammikuun 2021 loppuun saakka siten, että siirtymä toteutusvaiheeseen on keskeytyksetön sekä ehdotti valtuustolle, että se osaltaan hyväksyy ehdotuksen
 - että palveluntuottajien kanssa laaditaan sopimus ainakin allianssi-sopimuksessa mainittujen allianssin alihankkijaosapuolten mahdollisista muutoksista, tekijänoikeuksista ja edellä esitettyjen sitoumusten täytäntöönpanosta kehitysvaiheen allianssisopimuksen liitteeksi. Tavoitteena on, että sopimus tuodaan hallituksen käsiteltäväksi kokoukseen 29.9.
 - asettaa hankkeen työskentelylle seuraavat reunaehdot: Palveluntuottajat sitoutuvat taloudellisesti KAS-vaiheen työskentelyyn ja esittämään ratkaisun, joka täyttää sairaanhoitopiirin toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Tilajalla on käyttöoikeudet ja tekijänoikeudet keskeytyksen aikana tehtyihin aineistoihin ja suunnitelmiin palveluntuottajien ja Sairaanhoitopiirin keskeytys sopimuksen mukaisesti sen jälkeen, kun keskeytysvaiheen 24.8.2020 esitetyt kustannukset on maksettu palveluntuottajille. KAS-vaiheen aikana tehtävä esitys on STM:n poikkeusluvan €-määrän alittava ja valtuuston 20.3.2018 päättämän kustannusarvion mukainen. Palveluntuottajat pystyvät osoittamaan yhteistyökyvykkyyttä, läpinäkyvyyttä ja toimimaan hankkeen parhaaksi periaatteen mukaisesti
- §147/29.9.2020 hallitus päätti hyväksyä sopimuksen allianssin jatkamiseen liittyvistä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden reunaehdoista ja keskeytysajan työn maksuehtojen selkeyttämisestä.
- §148/29.9.2020 hallitus päätti käynnistää Assi-sairaalahankkeen rahoituksen kilpailutuksen.
- §208/15.12.2020 hallitus päätti
 - hyväksyä Ahveniston sairaalahankkeen toteutusvaiheen sopimuksen liitteineen ja
 - oikeuttaa sairaanhoitopiirin johtajan tekemään niihin tarvittaessa vähäisiä muutoksia

2021

- § 37/30.03.2021 Lainan nosto Ahveniston sairaalahankkeeseen
- § 39/30.03.2021 Aiesopimus tulevan Ahveniston sairaalan tilojen vuokraamisesta
- §112/31.8.2021Lainan nosto Assi -sairaalahankkeeseen

2022

- § 12/ 25.1.2022 Lainan nosto Assi sairaalahankkeeseen
- § 16/ 25.1.2022 Ahveniston sairaalan (Assi) lämmitys- ja jäähdytysratkaisua sekä energiakierrätystä koskevat sopimukset
- § 33/ 22.2.2022 Ahveniston sairaalan (Assi) vesi- ja jätevesiliittymän hankinta



Hyvinvointialueen aluehallituksen päätökset

2023

- § 34 6.2.2023 Aluehallitus hyväksyy konesalin rakentamiseen liittyvän kustannusvarauksen (680.093 €) siirron Ahveniston sairaalan allianssille TAS-sopimuksen laajuus- ja laatutasomuutos periaatteiden mukaisesti.
- § 64 20.2.2023 Aluehallitus päättää merkitä selvityksen pysäköintilaitoksesta tiedoksi ja päättää tilata Assi -sairaalan toteutuksesta vastaavalta Allianssilta sairaalan yhteyteen suunnitteilla olevan pysäköintilaitoksen yleissuunnitelmat TAS-sopimuksen mukaisena laajuus- ja laatutason muutoksena. Hankinta toteutetaan osana Assi -sairaalan allianssi -hankintamallia ja TAS-sopimusehtoja. Projektijohtaja valtuutetaan neuvottelemaan hankinnan yksityiskohtaisemmat ehdot 500 000 euron kattohinnalla Allianssin kanssa sekä tekemään tarvittava muutosilmoitus EU:n viralliseen lehteen. Pysäköintilaitoshankkeen kustannukset on huomioitu hyvinvointialueen taloussuunnittelussa. Sopimus hankinnasta voidaan allekirjoittaa vasta, kun hankintalain mukainen 14 päivän valitusaika on päättynyt.
- 1. § 266 14.8.2023 Aluehallitus päätti toteuttaa ja käynnistää Ahveniston sairaalan M- ja P-osan toteutussuunnittelun ja rakentamisen tehtyjen alustavien suunnitelmien mukaisesti 28 436 534 € arvioidulla rakentamiskustannuksella, nostaa Ahveniston sairaalahankkeen tavoitekustannuksen 335 247 925 €, hyväksyä tilaajan riskivaruksen kohdentamisesta P- ja M-osan rakentamiseen, yhteensä 7 436 534 €, hyväksyä sopimusluonnoksen M- ja P-osan toteuttamisesta Ahveniston-sairalahankkeen allianssisopimuksen laajuus- ja laatutason muutoksena ja julkaista hankintalain 58 §:n mukaisen sopimusmuutosilmoituksen ja valtuuttaa rahoitus- ja investointijohtajan tekemään tarvittavat vähäiset muutokset sopimusasiakirjoihin.
- § 267 14.8.2023 Aluehallitus päätti merkitä tiedoksi Assi-sairaalan M- ja P-osan päivitetyn hankesuunnitelman ja hyväksyä M- ja P-osan luonnossuunnitelmat toteutussuunnittelun pohjaksi.
- § 342 25.9.2023 Aluehallitus päätti hyväksyä kuvantamislaitteiden hankintabudjetin kasvatuksen 7,6 miljoonasta eurosta 9,176 miljoonaan euroon käyttäen ASSI-hankkeen riskivarausta, jota tarvitaan tähän muutokseen 1,576 miljoonaa euroa ja että vuodelle 2027 siirrettyjen optiolaitteiden investointia (arvoltaan n. 2,15 miljoonaa euroa) tarkastellaan myöhemmin.
- § 343 25.9.2023 Aluehallitus päätti
 - Assi-sairaalan sähköisten kalustelukkojen kokonaisjärjestelmän (sisältäen lukot, asennukset ja järjestelmän) hankinnan toteuttamisesta osana Assi-sairaalan hanketta sairaala-allianssin työnä sekä TAS-sopimuksen mukaisena laajuus ja laatutason muutoksena ja
 - hyväksyi Kanta-Hämeen hyvinvointialueen vuoden 2023 investointisuunnitelman muuttamisen siten, että Kanta-Hämeen hyvinvointialueen vuoden 2023 hankintaan osoitetut määrärahat 1 171 202 euroa siirretään tietohallinnon investointibudjetista investointikohteelta "Assi, Uuden sairaalan teknologia (Smart



hospital) 96290012_000009", Ahveniston sairaala-allianssin budjettiin investointikohteelle 96290352_000004 "Assi, Allianssiyhteistyö - sairaalan rakentaminen" seuraavasti: vuodelle 2023 200 000 euroa, vuodelle 2024 700 000 euroa ja vuodelle 2025 loput 271 202 euroa.

- § 377 23.10.2023 Aluehallitus päätti hyväksyä alustavan Ahveniston sairaalahankkeen nostosuunnitelman, valtuuttaa rahoitus - ja investointijohtajan EIP:n lainasopimusten ja siirtoasiakirjojen allekirjoittajaksi ja valtuuttaa rahoitus - ja investointijohtajan tekemään maksuvalmiuden varmistamiseksi tarvittavat lainan nostot.

2024

- § 122 Aluehallitus 25.3.2024 päätti hyväksyä Ahveniston sairaalahankkeen 100 miljoonan euron lisärahoituksen puitesopimuksen Pohjoismaiden investointipankin kanssa ja valtuuttaa hyvinvointialuejohtajan allekirjoittamaan puitesopimuksen.
- § 275 Aluehallitus 17.6.2024 päätti, että Ahveniston sairaalan (Assi) vastaanottoaikaa voidaan aikaistaa, kun aikaistamiseen liittyvien riskien hallintasuunnitelma on tehty ja kustannukset ovat täsmentyneet ja että aluehallitus päättää suunnitelman hyväksymisestä erikseen.
- §320 Aluehallitus 9.9.2024 päätti, että Ahveniston sairaalahankkeen tavoitekustannusta nostetaan laajuus- ja laatutasomuutoksena 7 miljoonaa euroa, hankkeen luovutusaikataulua aikaistetaan 2,5-3 kuukautta sekä hyväksyä ehdotetun sopimuksen allianssin palveluntuottajien kanssa ja valtuuttaa investointi- ja rahoitusjohtajan tekemään teknisiä muutoksia sopimukseen ja allekirjoittamaan sopimuksen sekä hyväksyi päivitetyn riskienhallintasuunnitelman 9.9.2024 tilanteen mukaisesti.

2025

- § 189 09.06.2025 Aluehallitus hyväksyi sydänsairaalan tilojen vuokraamisen (TAYS Sydänkeskus Oy ja SK Hankintapalvelut Oy) vuokrasopimuksen mukaisin ehdoin ja valtuutti rahoitus- ja investointijohtajan allekirjoittamaan vuokrasopimuksen ja tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä tarkennuksia.

Sairaanhoitopiirin valtuuston päätökset

- §22/8.6.2016
 - sairaalan hankesuunnitelma valmistellaan tavoitteena uuden sairaalarakennuksen rakentaminen Harvialantien varteen keskustan itäpuolelle rautatien viereen.
 - edellyttää sairaanhoitopiirin aloittavan neuvottelut tonttivalhtoehtojen omistuksen tai vuokralle hankkimisen ja rakennuskäyttöön saattamisen mahdollisuuksien selvittämisen yhteistyössä Hämeenlinnan kaupungin kanssa,
 - sairaanhoitopiiriin tulee hankesuunnitelmaa laatiessaan huolehtia tiiviistä yhteistyöstä Hämeen Liiton "Oma Häme" -hankkeen kanssa,
 - tavoiteaikataulu hankesuunnitelman valmistumiselle on 30.6.2017.

§9/20.3.2018



- sairaalan suunnittelua jatketaan sijaintivaihtoehdon 3 perusteella Ahveniston sairaala-alueen eteläreunalle
- päivitetty hankesuunnitelma hyväksytään allianssin kehitysvaiheen lähtökohdaksi
- sairaanhoitopiiri käynnistää neuvottelut kumppanin hankkimiseksi sairaalan tarvitsemien pysäköintitilojen investointiin ja rakentamiseen
- tavoiteaikataulu allianssin kehitysvaiheen valmistumiselle on 15.12.2019
- §43/11.12.2018
 - valtuusto hyväksyi enintään 400 miljoonan euron sitovaa luottolimiittiä koskevan sopimuksen tehtäväksi Kuntarahoitus Oyj:n kanssa ja käytettäväksi sairaalahankkeen rahoittamisessa
 - valtuusto valtuuttaa sairaanhoitopiirin johtajan allekirjoittamaan luottolimiittisopimuksen Kuntarahoitus Oyj:n kanssa ja tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä muutoksia
 - valtuusto valtuuttaa sairaanhoitopiirin johtajan ja talous- ja tukipalvelujohtajan (kummankin erikseen) päättämään luottolimiittisopimuksen mukaisten yksittäisten lainojen nostosta
 - pitkäaikainen pankkirahoitus hankitaan kilpailuttamalla rahoitus lainakohtaisesti
 - lyhytaikainen pankkirahoitus hankitaan kilpailuttamalla rahoitus lainakohtaisesti.
- §25/11.6.2019
 - valtuusto päätti, että C-rakennuksen hyödyntäminen osana Ahveniston sairaalahanketta arvioidaan uudestaan ja tuodaan valtuuston päätettäväksi vuoden 2019 aikana
 - Allianssin kehitysvaihe viedään päätökseen toukokuussa 2020 ja toteutusvaiheeseen siirtymisestä päätetään sairaanhoitopiirin valtuustossa kesäkuussa 2020.
- §53/10.2.2019 valtuusto
 - merkitsi tiedoksi hankkeen suunnittelutilanteen
 - päätti, että Ahveniston sairaalahankkeen kehitysvaihetta jatketaan siten, että hankkeen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet pystytään optimaalisesti saavuttamaan
 - päätti, että C-rakennusta voidaan hyödyntää sairaalakokonaisuuden osana
- §16/9.6.2020 valtuusto päätti hyväksyä Ahveniston sairaala-allianssin kehitysvaiheen suunnittelu -ja valmistelutöiden jatkamisen marraskuun 2020 loppuun saakka siten, että siirtymä toteutusvaiheeseen on keskeytyksetön ja että toteutusvaiheeseen siirtymisestä ja toteutusvaiheen sopimuksen hyväksymisestä päätetään sairaanhoitopiirin valtuustossa syksyllä 2020. Kokouksen tarkka ajankohta päätetään erikseen.
- §17/9.6.2020 valtuusto merkitsi tiedoksi hallituksen päätöksen §90/19.5.2020
- §34/29.9.2020 Valtuusto päätti
 - hyväksyä hallituksen ehdotuksen, jonka mukaan Ahveniston sairaala-allianssin kehitysvaiheen suunnittelu- ja valmistelutöitä jatketaan tammikuun 2021 loppuun saakka siten, että siirtymä toteutusvaiheeseen on keskeytyksetön
 - merkitä muilta osin tiedoksi hallituksen tekemän päätöksen 8.9.2020 § 130.